

Fortschritt – Der PRINCE2-Ansatz

- Delegation von Befugnissen – darunter liegende Managementebene
- Aufteilung des Projekts in Managementphasen
- Zeit- und ereignisgesteuerte Fortschritt und Statusberichte
- Meldung von Ausnahmen

