

# Initiieren eines Projekts

Risiko- managementstrategie erstellen
Konfigurations- managementstrategie erstellen
Qualitäts- managementstrategie erstellen
Kommunikations- managementstrategie erstellen
Projektsteuerungsmittel einrichten
Projektplan erstellen
Business Case verfeinern
Projektleit- dokumentation zusammenstellen

Risiko-  
managementstrategie

Risikoregister

Konfigurations-  
managementstrategie

Register  
offener Punkte

Konfigurations-  
datensatz

Qualitäts-  
managementstrategie

Qualitätsregister

Kommunikations-  
managementstrategie

- Projektsteuerungsmittel
- (Aktualisieren) Struktur des Projektmanagementteams

Projektplan

Produktbeschreibung

Konfigurations-  
datensatz

Business Case

Nutzenrevisionsplan

Projektleit-  
dokumentation